

Приложение

к приказу № 242 от 11.09.2025г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ			
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители школьных ШМО Тимофеева С.В., Храмова А.В., заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	До 13.09.2025	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Сентябрь, март 2026 года	Приказ	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР в 2024, 2025 году и подготовки к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	До 20.01.2026	Протоколы ШМО	Руководители школьных ШМО Тимофеева С.В., Храмова А.В.
2.2	Внесение изменений (корректировка) в рабочие программы учебных предметов математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования;	По мере необходимости	Рабочие программы	Учителя начальных классов, руководители ШМО Тимофеева С.В., Храмова А.В.

2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных работ	Учителя начальных классов
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных работ	Индивидуальные образовательные маршруты	Учителя начальных классов
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Педагог-психолог Григорьева Ю.Д., Мареева Т.Д.
3	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников			
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2025-2026 год	Заместитель директора по УВР Николаева А.Н.
3.2	Организация и проведение педагогического совета по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы педсовета	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
4	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР			
4.1	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Декабрь 2025 года, март-апрель 2026 года	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя начальных классов
4.2	Практическая отработка с учащимися правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Учителя начальных классов

5	Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР			
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
6	Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР			
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С., классные руководители
7	Контроль за организацией и проведением ВПР			
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Заместители директора по УВР, руководители ШМО
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Заместители директора по УВР
8	Анализ результатов и подведение итогов ВПР			
8.1	Анализ результатов ВПР	До 31.06.2026	Аналитическая справка с рекомендациями	Учителя-предметники, заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.

8.2	Анализ итогов реализации дорожной карты	До 31.06.2026	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Фадеева Н.С.
-----	---	------------------	-----------------------	---

Заместитель директора



Н.С. Фадеева